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2022-09/5370-ПОС.С Содержание  2  

2022-09/5370–СП Состав проектной документации  5  

 Текстовая часть   

2022-09/5370-ПОС 1 Общая часть 6  

 а) Характеристика трассы линейного объек-

та, района его строительства, описание по-

лосы отвода и месторасположения на трассе 

зданий, строений и сооружений, проектируе-

мых в составе линейного объекта обеспечи-

вающих его функционирование 

7  
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устройства объездов, перекладки 

коммуникаций, площадок складирования 

материалов и изделий, полигонов сборки 

конструкций, карьеров для добычи инертных 

материалов. 
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 в) Сведения о местах размещения баз 

материально-технического обеспечения, 

производственных организаций и объектов 

энергетического обеспечения, обслуживающих 

строительство на отдельных участках трассы, 

а также о местах проживания персонала, 

участвующего в строительстве, и размещения 

пунктов социально-бытового обслуживания 

16  
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временной дороги вдоль линейного объекта 
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 д) обоснование потребности в основных 

строительных машинах, механизмах, транс-

портных средствах, электрической энергии, 

паре, воде, кислороде, ацетилене, сжатом 
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сооружениях; 
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строительства 
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 Состав проекта 

№ 
тома 

Обозначение Наименование П р и м е ч а н и е 

  Проектная документация:  

1 2022-09/5370-ПЗ Раздел 1 «Общая пояснительная записка» 
 

2 2022-09/5370-ППО Раздел 2 «Проект полосы отвода»  
 

3 2022-09/5370-ТКР 

Раздел 3 «Технологические и конструктивные 

решения линейного объекта. Искусственные 

сооружения»  

 

4 2022-09/5370-ПОС Раздел 5 «Проект организации строительства»  
 

 2022-09/5370-ООС 
Раздел 7 «Мероприятия по охране окружающей 

среды» 

Не 

разрабатывается 

 2022-09/5370-ПБ 
Раздел 8 «Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности» 

Не 

разрабатывается 

5 2022-09/5370-СМ Раздел 9 «Смета на строительство» 
 

6 2022-09/5370-ГОЧС 

Раздел 10 Часть 1 «Перечень мероприятий по 

гражданской обороне, мероприятий по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, 

мероприятий по противодействию терроризму» 

 

 

7 2022-09/5370-ССО 
Раздел 10 Часть 3 «Сборник спецификаций 

основного оборудования и материалов» 

 

  Результаты инженерных изысканий: 
 

01 125-ИГДИ-2022 
Технический отчет о выполненных инженерно-
геодезических изысканиях 

ООО 

«СибИзыскания» 

02 125-ИГИ-2022 
Технический отчет о выполненных инженерно-
геологических изысканиях 

ООО 

«СибИзыскания» 
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Проектная документация  разработана в соответствии заданию на проектирование, 

выданным техническим условиям, требованиям законодательства о градостроительной 

деятельности, действующих технических регламентов, устанавливающих требования к 

безопасной эксплуатации сетей газораспределения и газопотребления, стандартов, 

сводов правил, других документов, содержащих установленные требования. 

 

ГИП                                         Д.Б. Калистратов 
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Кол. уч. Лист №док. Подпись Дата 

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют 

требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и 

других норм, действующих на территории Российской Федерации и 

обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию 

объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами 

мероприятий. 

 Главный инженер проекта                      /Д.Б. Калистратов/ 

 

 

                           Общие положения 

 

1.1 Проект организации строительства объекта: «Межпоселковый 

газопровод до д. Смоляновка Любинского района Омской области» разработан 

на основании задания на проектирование, выданное заказчиком. 

1.2 Генпроектировщик - АО «Омскгазстройэксплуатация». 

1.3 Месторасположение объекта – земли Любинского района Омской области.  

1.4 Вид строительства – новое строительство. 

1.5 Разработка проекта выполнялась в соответствии с нормативными 

документами, приведенными в разделе Т. 

1.6 Согласно СП 48.13330.2019 «Организация строительства» проект 

организации строительства является обязательным документом для заказчика, 

а так же организаций, осуществляющих финансирование и материально-

техническое обеспечение. 

1.7 Настоящий проект рассматривает основные вопросы организации 

строительства (ПОС).  

1.8 Проект организации строительства является основанием для 

разработки проекта производства работ. 
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 а) Характеристика трассы линейного объекта, района его 

строительства, описание полосы отвода, строений и сооружений, 

проектируемых в составе линейного объекта и обеспечивающих его 

функционирование.  

 

В административном отношении исследуемый участок расположен в 

Любинском районе Омской области.  

В геоморфологическом отношении территория относится к Называевско-

Тюкалинскому (Северо-Ишимскому) району Ишимской денудационно-аккуму-

лятивной равнины, поверхность участка относительно ровная и характери-

зуется абсолютными отметками (по устьям выработок) от 114,98 до 116,53 м. 

Климатическая характеристика района работ составлена по данным 

СП 131.13330.2020 (метеостанция Омск). 

Климатический район строительства (СП 131.13330.2020) – I, подрайон  - I В; 

Зона влажности (СП 50.13330.2012) – сухая; 

Ветровой район (СП 20.13330.2016) – II; 

Нормативное давление ветра для II ветрового района (СП 20.13330.2011) - 

0,30 кПа; 

Снеговой район (СП 20.13330.2016) – III;  

Нормативный вес снегового покрова для III снегового района (СП 

20.13330.2016) - 1,50 кПа. 

Основные климатические  параметры  приведены по г. Омску (ближайший 

пункт с аналогичными условиями) в СП 131.1330.2012. 

Согласно таблице Б.1 СП 131.1330.2012 территория относится к I 

климатическому району, подрайону I В,  в  пределах которого среднемесячная 

температура воздуха в январе колеблется в пределах от минус 14 до минус 28 

ºС, а в июле от плюс 12 до плюс 21 ºС.  

Климатическая характеристика района работ составлена по данным 

наблюдения ближайшей метеостанции Омск.   

Климат района резко-континентальный с суровой продолжительной зимой и 

сравнительно коротким, но жарким летом. 

На состояние атмосферы над рассматриваемой территорией преобладающее 

влияние оказывает западная (атлантическая) циркуляция, но не в меньшей 

мере сказывается и влияние континента, выраженное в большой повторяемости 

антициклональной погоды и в интенсивной трансформации воздушных масс 

летом и зимой. Характерной чертой для рассматриваемого района является 

преобладание циклонического типа погоды в течение всего года и, особенно, в 

переходные сезоны и в начале зимы. 

Средняя годовая температура воздуха составляет плюс 1,7 ºС. Наиболее 

холодным месяцем в году является январь со среднемесячной температурой 

воздуха минус 17,2 ºС, в отдельные годы температура воздуха зимой может 

понижаться до минус 49 град.  

Средняя месячная температура июля, самого теплого месяца, составляет 

плюс 19,5 ºС.     
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 Самая высокая температура наблюдалась в июне, июле и составила плюс 40 

ºС. Продолжительность теплого и холодного периодов составляет 

соответственно 7 и 5 месяцев. Устойчивый переход среднесуточной 

температуры воздуха через 0 ºС осенью происходит 19 октября, весной 11 

апреля. Первые заморозки отмечаются обычно во второй декаде сентября, 

последние – в третьей декаде мая. Безморозный период составляет в среднем 

114 дней. Расчетная температура самой холодной пятидневки обеспеченностью 

0,92 составляет минус 37 ºС, с обеспеченностью 0,98 – минус 39 ºС. 

Температура почвы связанна с температурой воздуха. Наиболее низкая 

среднемесячная температура поверхности почвы наблюдается в январе (минус 

19 ºС), наиболее высокая – в июле (плюс 24 ºС). Средняя годовая температура 

поверхности почвы составила плюс 2 ºС. С глубиной температура почвы в 

летние месяцы убывает, в зимние, напротив, температура почвы с глубиной 

выше, так как сначала охлаждается ее поверхность. Начиная с глубины 2,0 м. 

средняя месячная температура почвы в данном районе имеет только 

положительные значения. Средняя глубина промерзания почвы из максимальных 

составляет 175 см, наибольшая – 260 см.  

Количество и распределение осадков на рассматриваемой территории 

определяется главным образом фронтальной деятельностью западных циклонов. 

Участок изысканий расположен в зоне недостаточного увлажнения. 

Среднее годовое количество осадков с поправками на смачивание, ветровой 

недоучет и испарение составляет 388 мм. Большая часть осадков выпадает в 

теплое время года – 337 мм (72% от годовой суммы). В холодный период 

выпадает 28% годовой суммы осадков. Минимум осадков наблюдается в феврале 

– 19 мм, максимум приходится на июль месяц – 72 мм. 

Среднемноголетняя величина запаса воды в снеге на открытом участке 

составляет 81 мм. 

Испарение, также как влажность и осадки, определяет режим увлажнения. 

Годовая величина испарения с поверхности суши составляет 373 мм. Максимум 

испарения приходится на июль – 87 мм. Испарение с суши за теплый период (IV-

X) близко к осадкам, выпавшим за этот же период. Средняя величина испарения 

с водной поверхности за IV-X составляет 475 мм. Максимум испарения 

приходится на июль – 100 мм. Испарение с водной поверхности превышает 

количество выпавших за этот же период  осадков в 1,4 раза. 

Упругость водяного пара, содержащегося в воздухе, составляет 6,4 мб. В 

течение года упругость водяного пара изменяется от 1,6 мб в январе, до 14,6 

мб в июле. Средняя годовая относительная влажность воздуха равна 72 %. 

Наибольшая относительная влажность воздуха наблюдается в первой декаде 

ноября, разрушается  - в первой декаде апреля.  

Снежный покров появляется обычно в конце второй декады октября.  

Полный сход снежного покрова наблюдается во второй декаде апреля. 

Максимальной высоты снежный покров достигает в феврале, марте. Наибольшая 

высота снежного покрова за многолетний период наблюдений в поле составила 

38 см. 
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 Средняя годовая влажность воздуха за зимний период (80 %), наименьшая – 

в теплый период года (53 %). Средний годовой недостаток насыщения воздуха 

водяным паром составляет 3,8 мб. 

В течение всего года в данном районе преобладает ветер юго-западного и 

южного направлений. 

Зимой повторяемость юго-западных ветров увеличивается и достигает 

30%. Летом преобладающими являются северные и северо-западные ветры с 

повторяемостью 17%. 

Наибольшие средние месячные скорости ветра наблюдаются весной. Самым 

ветреным месяцем является апрель (3,8 м/с), а наименее ветреным – август 

(2,7 м/с). Средняя годовая скорость ветра составляет 3,3 м/с, максимальная 

скорость ветра достигает 20-29 м/с. В течение года макс. суточные скорости 

ветра наблюдаются в период с 12 до 15 часов и достигают в мае 7,4 м/с.    

В геологическом строении территории на исследуемую глубину до 6,0 м 

принимают участие четвертичные субаэральные отложения (saQIII), пред-

ставленные тугопластичными и полутвердыми суглинками, ниже которых 

залегают неогеновые отложения таволжанской свиты (N1tv), представленные 

полутвѐрдыми глинами.  

С поверхности природные отложения повсеместно перекрыты почвенно-

растительным слоем. 

В инженерно-геологическом разрезе участка изысканий выделено 3 

инженерно-геологических элемента (ИГЭ) и 1 слой: 

Слой 1а (Qh) Почвенно-растительный слой мощностью от 0,2 – 0,4 м; 

ИГЭ 1 (saQIII) Суглинок коричневый полутвердый тяжелый, среднепросадочный 

(0.03<εsl<0.07), слабопучинистый (0.01<εpl<0.035), ненабухающий (εsw<0.04); 

мощностью от 1,2 до 1,9 м.;  

ИГЭ 2 (saQIII) Суглинок коричневый тугопластичный с прослоями мягкопла-

стичного, непросадочный (0.01<εsl), среднепучинистый (0.035<εpl<0.07), ненабу-

хающий (εsw<0.04); мощностью от 1,5 до 2,2 м.; 

ИГЭ 3 (N1tv) Глина серая полутвѐрдая, непросадочная (0.01<εsl), слабопучи-

нистая (0.01<εpl<0.035), ненабухающая (εsw<0.04); вскрытая мощностью от 0,2 до 

2,8 м.  

По результатам анализа водной вытяжки грунты (согласно таблицам Б.25, 

Б.26 ГОСТ 25100-2020) выше уровня подземных вод незасолѐнные, согласно 

таблицам В.1, В,2 СП 28.13330.2017 – слабоагрессивные на бетон марки W4 по 

водонепроницаемости и  арматуру в железобетонных конструкциях для бетонов 

марок W4 - W6. 

По характеристике подземной воды и значениям УЭС грунты ниже уровня 

подземных вод слабоагрессивные, выше уровня подземных вод среднеагрессивные 

на конструкции из углеродистой стали согласно таблице Х.5 СП 28.13330.2017. 

По результатам  лабораторных определений удельного электрического 

сопротивления (УЭС) коррозионная агрессивность грунтов по отношению к 

углеродистой и низколегированной стали высокая (согласно таблице 1 ГОСТ 

9.602-2016).   
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 По результатам полевых геофизических измерений коррозионная агрес-

сивность грунтов по отношению к углеродистой и низколегированной стали до 

глубины 4,0 м высокая; блуждающие токи в земле, согласно ГОСТ 9.602-2016, не 

выявлены (замеренные значения разности потенциалов между двумя точками 

земли по абсолютной величине не превышают 0,50 В). 

На исследуемой территории выявлены просадочные грунты, обладающие 

согласно СП 11-105-97, Часть III специфическими свойствами.  

Просадочные полутвердые суглинки (ИГЭ 1) распространены до глубины от 

1,5 до 2,2 м.  

Грунтовые условия участка в зависимости от возможности проявления 

просадки от собственного веса относятся к I типу. В случае замачивания 

грунтов в процессе строительства и эксплуатации сооружений происходит 

снижение их механических характеристик. 

Согласно СП 11-105-97, Часть II из опасных геологических и инженерно-

геологических процессов на исследуемой территории отмечается подтопление 

грунтовыми водами, просадочность и пучение грунтов.  

Уровень подземных вод в период максимума следует ожидать на глубине от 

1,9 до 2,5 м, на абсолютных отметках  от 112,97 до 114,27 м.  

Согласно 5.4.8 СП 22.13330.2016 по характеру подтопления – по характеру 

подтопления территория относится к неподтопленной в естественных условиях 

(УГВ более 3,0 м).  

Категория опасности процесса подтопления оценивается как умеренно 

опасная. 

Согласно СП 11-105-97, Часть II - по условиям развития процесса относится 

ко II области, району II-Б, участку II-Б-1 (потенциально подтопленная в 

результате ожидаемых техногенных воздействий). 

Согласно СП 115.13330.2016 из опасных природных процессов  отмечается 

подтопление грунтовыми водами, просадочность и пучение грунтов. 

Категория опасности процессов подтопления территории подземными 

водами оценивается как умеренно опасная. 

Грунты в зоне сезонного промерзания и в открытых траншеях подвержены 

воздействию сил морозного пучения; по степени морозоопасности классифи-

цируются: 

- суглинки полутвердые (ИГЭ 1) слабопучинистый (0.01<εpl<0.035); 

- суглинки тугопластичные (ИГЭ 2) – среднепучинистые (0.035<εpl<0.07); 

- глины полутвердые (ИГЭ 3) – слабопучинистые (0.01<εpl<0.035). 

Нормативная глубина сезонного промерзания  суглинков и глин -  1,82 м. 

При промерзании грунты способны увеличиваться в объѐме, что 

сопровождается подъѐмом поверхности грунта и развитием сил морозного 

пучения, действующих на конструкции сооружений. При последующем 

оттаивании пучинистого грунта происходит его осадка. 

По возможности проявления пучинистых свойств, территория оценивается 

как опасная. 
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 Согласно СП 14.13330.2018, приложение Б ОСР-2015, сейсмичность в 

исследуемом районе 5 баллов (карта А) шкалы MSK-64; территория 

исследований к сейсмоопасной не относится. 

По возможному проявлению сейсмичности категория опасности данного 

процесса  оценивается как умеренно опасная. 

Подземные воды первого от поверхности водоносного горизонта (типа 

поровых безнапорных) на период бурения июль 2022 г. вскрыты повсеместно на 

глубине 3,1 – 3,7 м, на абсолютных отметках  111,77 – 113,07 м. 

Тип режима подземных вод – междуречный, способ питания инфильтра-

ционный, в связи, с чем уровень подвержен сезонным и годовым колебаниям. 

По результатам многолетних наблюдений за режимом подземных вод в 

аналогичных условиях в разрезе года максимальный уровень подземных вод для 

ненарушенного гидрогеологического режима следует ожидать в мае, 

минимальный – в сентябре. Средняя годовая амплитуда колебания уровня на 

данном геоморфологическом элементе составляет 1,2 м. 

По химическому составу грунтовые воды гидрокарбонатно-сульфатные 

кальциево-натриевый. По степени минерализации подземные воды слабоми-

нерализованные (1,1 г/л), по жѐсткости преимущественно жѐсткие, по 

водородному показателю слабощелочные. 

Учитывая особенности геологического строения территории (близкое 

залегание к дневной поверхности кровли слабоводопроницаемых грунтов), во 

влагообильные периоды возможно формирование временного водоносного 

горизонта типа «верховодка» (воды, образующиеся на небольшой глубине, 

задерживающиеся линзами и прослоями водоупорных пород).  

По данным осреднения опытно-фильтрационных работ коэффициент 

фильтрации в Омском регионе составляет для суглинков 0,2 м/сут., для глин 

0,002 м/сут. 

Настоящим проектом предусмотрено строительство межпоселкового 

газопровода высокого давления 2 категории до д. Смоляновка Любинского 

района Омской области. 

Проектируемый газопровод и все его сооружения размещаются на землях 

Любинского района Омской области.  

Подключение проектируемого газопровода предусмотрено на ПК41+50,0 

подземного полиэтиленового газопровода ∅110х10,0 мм, предусмотренного 

проектом "Газоснабжение д. Астрахановка и с. Боголюбовка Любинского 

муниципального района Омской области. Межпоселковый газопровод (пусковой 

комплекс №1)" Шифр проекта Ю.ЛМР-936/5. Проект выполнен ООО «ЮЗА-Газ». В 

точке подключения предусмотреть установку отключающего устройства. 

Для строительства газопровода приняты: 

- для монтажа стального газопровода использованы трубы по ГОСТ 10704-

91 «Сортамент», ГОСТ 10705-80 (группа В) «Технические условия», марка стали 

10 ГОСТ 1050-2013; 

- для монтажа полиэтиленового газопровода использованы трубы мини-

мальной длительной прочности ПЭ100 SDR11 по ГОСТ Р 58121.2-2018, 
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 обеспечивающие коэффициент запаса прочности для полиэтиленовых труб не 

менее 2,5.  

Проектом предусматривается подземная прокладка газопровода с преиму-

щественной укладкой параллельно рельефу местности на естественное 

основание на глубине не менее 1,3 м до верхней образующей газопровода в 

среднепучинистых грунтах. 

При пересечении асфальтированной дороги IV категории закрытым способом 

методом ННБ предусмотрен футляр из трубы ПЭ100 SDR11 газ 160х14,6 для 

рабочей трубы ПЭ100 SDR11 газ 110х10,0 мм. На одном конце футляра 

предусмотрено устройство контрольной трубки, которая выводится в защитный 

футляр на высоту не менее 0,5 м от поверхности земли. Концы футляра 

расположены на расстоянии не менее 20,0 м от подошвы насыпи автомобильной 

дороги. 

При сближении и пересечении с существующими инженерными коммуни-

кациями обеспечиваются необходимые расстояния, согласно СП 42.13330.2016 

«Градостроительство». 

В местах перехода с полиэтиленового газопровода на стальной предусмот-

рены неразъемные соединения «полиэтилен-сталь». В местах установки 

неразъемных соединений под газопроводом предусматривается основание из 

песчаного грунта высотой не менее 10,0 см по 1,0 м в каждую сторону от 

соединения и обратная засыпка песком не менее 20,0 см над верхом трубы. В 

качестве мероприятий по предотвращению электрохимической коррозии на 

стальных участках газопровода предусмотрена обратная засыпка траншеи 

песком на всю глубину. 

Для обозначения трассы газопровода предусмотреть установку опознава-

тельных знаков и укладку сигнальной ленты на расстоянии 0,2 м от верха 

присыпанного трубопровода (пластмассовая лента желтого цвета шириной не 

менее 0,2 м с несмываемой надписью «Огнеопасно-газ». На участках 

пересечения газопровода с подземными инженерными коммуникациями лента 

должна быть уложена вдоль газопровода дважды на расстоянии не менее 0,2 м 

между собой и на 2 м в обе стороны от пересекаемого сооружения в 

соответствии с проектом. Для определения местоположения подземного 

газопровода по трассе на углах поворота, в местах изменения диаметра, на 

пересечениях с автомобильными дорогами, в местах пересечения с инженерными 

коммуникациями, а также на прямолинейных участках через 500,0 м 

предусмотрены опознавательные знаки. Опознавательные знаки устанавли-

ваются на столбики, расположенные на расстоянии 1,0 м от оси газопровода 

справа по ходу газа. 

Места выходов и входов газопроводов из земли предусмотрены в стальных 

футлярах L=0,5 м. Внутренняя поверхность футляров из стальных труб 

окрашивается эмалью за два раза по грунтовке из двух слоев. Концы футляров 

герметично заделываются смоляной прядью с битумом. 
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 б) Сведения о размерах земельных участков, временно отводимых на 

период строительства для обеспечения размещения строительных 

механизмов, хранения отвала и резерва грунта, в том числе 

растительного, устройства объездов, перекладки коммуникаций, площадок 

складирования материалов и изделий, полигонов сборки конструкций, 

карьеров для добычи инертных материалов. 

 

 Выделять земли во временное (на период строительства) и постоянное поль-

зование дополнительно не требуется. 

Грунт для обратной засыпке располагается в отвале (см. приложение Д 

2022-09/5370-ПОС «Схемы разработки траншеи»).  

Устройства объездов не требуется. 

Учитывая, что при строительстве изделия и трубы укладываются вдоль 

трассы, складские помещения и открытые площадки временного типа рекомен-

дуется не строить. 

Завоз инертных материалов для нужд строительства осуществлять с пред-

приятий стройиндустрии г. Омска. 

Расчет площади отвода под сети принимается по формуле:  S=BxL,  

где: S - площадь полосы отвода, га; 

    В – средняя ширина полосы отвода, м; 

    L - длина полосы отвода (общая протяженность открытого способа 

производства работ), м. 

      Расчет площади полосы  отвода земель под сети газопровода: 

 

                  S=(18,24х5356,7)/10000=9,77 га (выгон); 

                  S=(6,00х53,9)/10000=0,03 га (лесополоса); 

                  S=(19,33х1279,1)/10000=2,47 га (пашня). 

 

Ведомости временного и постоянного отвода земель представлены в 

таблицах 2.1 − 2.2. 

Таблица 2.1  Ведомость отчуждаемых земель для постоянного (бессрочного) 

пользования по трассе газопровода 

Наименование  

землепользователя 

 (владельца земли) 

Наименование  

сооружения 
Месторасположение  

Размеры  

отчуждаемой 

площади, м 

Площади  

отчуждения, га 

Земли Любинского 

района Омской  

области 

Газопровод Г3 

Подземный узел DN100 

Крановый узел DN100 

ПК0+0,0 

ПК68+69,3 

3,0х3,0 

3,5х3,5 

0,0009 (выгон) 

0,0012 (выгон) 

Итого:    0,0021 (выгон) 
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 Таблица 2.3  Ведомость отчуждаемых земель на время строительства (для 

постоянного (бессрочного) и временного (краткосрочного) пользования). 

 

Наименование  

сооружения 

Отвод земель в постоянное пользование, 

га 

Отвод земель во временное пользование, 

га 

Крановые узлы 0,0021 - 

Сети газопровода - 12,27 

Итого на время 

строительства: 
12,2721 
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 в) Сведения о местах размещения баз материально-технического обес-

печения, производственных организаций и объектов энергетического 

обеспечения, обслуживающих строительство на отдельных участках 

трассы, а также о местах проживания персонала, участвующего в строи-

тельстве, и размещения пунктов социально-бытового обслуживания (при 

необходимости); 

 

 Подрядная организация определяется на основании аукциона. 

Обеспечение материалами предполагается производить из областного цен-

тра (г. Омск). Расстояние составляет – 77,0 км.  

Обеспечение строителей питанием в обеденное время осуществляется в 

столовой населѐнного пункта, находящегося в непосредственной близости от 

места строительства. 

Потребность в санитарно-гигиенических потребностях на стройплощадке 

осуществляется за счет инвентарных бытовых помещений, состоящих на ба-

лансе подрядчика. Медицинское обслуживание работающих производить за счет 

существующих медицинских учреждений населѐнного пункта, находящегося в 

непосредственной близости от места строительства. 

Строительная бригада должна быть обеспечена аптечкой с первичными 

средствами оказания помощи, медикаментами и перевязочными материалами. 

Персонал должен быть обучен правилам и приемам оказания первой (доврачеб-

ной) помощи. 

Детальную организацию быта рабочих на стройплощадке Подрядная орга-

низация должна проработать до начала производства работ и отразить в ППР. 
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 г) Описание транспортной схемы (схем) доставки материально-

технических ресурсов с указанием мест расположения станций и приста-

ней разгрузки, промежуточных складов и временных подъездных дорог, в 

том числе временной дороги вдоль линейного объекта; 

 

Доставка материально-технических ресурсов (77,0 км) осуществляется с 

промпредприятий г. Омска, по существующим автодорогам с твѐрдым покрыти-

ем, согласно «Территориальному сборнику средних сметных цен на материалы, 

изделия и конструкции, применяемые в г. Омске и Омской области, часть IV». 

Для ведения строительства используется рабочая сила и техника подряд-

ной организации. Перевозка рабочих от места проживания (условно принят г. 

Омск) до объекта строительства (площадка зданий и сооружений для временно-

го нахождения рабочих и стоянки техники) и обратно осуществляется 1 раз в 

неделю транспортом этой организации (расстояние в среднем 77,0 км). Переба-

зировка техники осуществляется от места расположения технической базы 

подрядной организации (г. Омск) до площадки временной стоянки техники. Пло-

щадка зданий и сооружений для временного расположения рабочих и стоянки 

техники расположена в д. Смоляновка. Среднее расстояние перебазировки тех-

ники от г. Омска до объекта строительства – 77,0 км.  

Транспортировка труб и материалов осуществляется автомобильной техни-

кой с площадки складирования (площадка зданий и сооружений для временного 

нахождения рабочих и стоянки техники) по трассе строительства на расстоя-

ние до 5,0 км. 

Лишний грунт возвращается на валик. 

Отвоз мусора осуществляется на свалку, по заключению договора подрядной 

организацией после итогов тендерных торгов. 
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 д) обоснование потребности в основных строительных машинах, меха-

низмах, транспортных средствах, электрической энергии, паре, воде, ки-

слороде, ацетилене, сжатом воздухе, взрывчатых веществах (при необхо-

димости), а также во временных зданиях и сооружениях; 

 

Потребность в транспортных средствах  

 

Потребность в транспортных средствах определена в зависимости от 

величины объема строительно-монтажных работ и нормативных показателей 

потребности в транспортных средствах на 1 млн. руб. СМР в соответствии с 

«Расчетными нормативами для составления проектов организации 

строительства», часть 1. 

 

 

 

Потребность в автотранспортных средствах на основе грузооборота и го-

товой производительности, с учетом планируемого роста производительности. 

 

 

 

№ п/п  Наименование 
Ед. 

изм. 

Нормативный по-

казатель  

на 1 млн. руб. 

Необходимая 

потребность 

1

1 

Автосамосвалы, при-

веденные к грузо-

подъемности 4,5 т.  

шт. 6,5 0,10 

2

2 

Автомобили борто-

вые, приведенные к 

грузоподъемности 

4,5 т. 

шт. 9,2 0,20 

3

3 

Автоприцепы: 

- самосвальные; 

- бортовые.  

 

шт. 

шт. 

 

1,05 

0,48 

 

0,02 

0,02 

4

4 

Специализированный 

транспорт 

 

шт. 
1,9 0,04 
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                   Потребность в основных машинах и механизмах 

  

№ 

п/п 

Наименование   Ед. изм. Марка 

машин 

Число 

машин 

   1 2 3 4 5 

1  Бульдозер шт ДЗ-82 1 

2  Экскаватор шт ЭО-3322 1 

3 
 Бурильная машина на базе 

автомобиля Газ-66 
шт БМ-302 1 

4 Автосамосвалы 8-10т шт КамАЗ 5510 1 

5 Бортовые машины 8т шт КамАЗ 5320 1 

6 
Электростанция мощн. 30 

кВт  дизельная 
шт АД-30с 1 

7 
Электростанция (мини) 

мощн. 6,5 кВт дизельная  
шт SDMODX6000E 1 

8 Сварочный агрегат шт АДС-450 1 

9 Компрессор шт  ЗиФ-ПВ-5/0,7 1 

10 Пневмотрамбовка шт  2 

11 Бетоносмеситель  шт СБР-170 1 

12 

Аппарат для сварки п/э 

труб диаметром 110 мм с 

закладными нагревателями 

шт 
BARBARA 

SAURON 
1 

13 
Прицеп для барабанов п/э 

труб  
шт ПС-3100 1 

14 
Автомобиль вездеход г/п 

8 т 
шт ЗиЛ-131 1 

15 
Установка горизонтально-

направленного бурения 
шт Vermeer  1 

16 
Автомобиль вахтовый 

вмест. 11 чел. 
шт УАЗ-3962 1 

17 Машина сопровождения шт УАЗ-3962 1 

 

Перечисленные в таблице марки механизмов и машин могут быть заменены 

другими (имеющимися в наличии у подрядчика), с аналогичными техническими 

характеристиками. 
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 Нормативные показатели потребности на 1 млн.руб. СМР с учетом 

территориальных коэффициентов в соответствии с «Расчетными 

нормативами для составления проектов организации строительства», 

часть 1.  

 

№№п/п Наименование 

Территориаль-

ный  

коэффициент 

Норма на 1млн.руб., 

СМР  в ценах 

1984 г. 

Потреб-

ность 

Объем СМР на максимально напряженный год 

1

1 

Пар, кг/ч 
К

1
=1,41 - 0,4 

2

2 

Вода на хозяйст-

венные нужды, 

л/сек. 

К
2
=0,92 0,14 0,004 

3

3 

Вода на пожаро-

тушение л/сек 
- 20 20 

4

4 

Сжатый воздух, 

м3/мин. 
К

2
=0,92 0,18 0,004 

5

5 

Кислород, м3 
К

2
=0,92 4400 107,30 

6

6 

Электрической 

мощности (кВА) 
К

1
=1,41 185 7,0 

7 Топливо, т К
1
=1,41 69 2,6 

 

К
1
 и К

2
 – территориальные коэффициенты. Обеспечение строительства 

материально-техническими ресурсами предусматривается от постоянных 

проектируемых инженерных сетей.  
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 Расчет потребности в площадках для временных зданий и сооружений. 

 Расчет потребности во временных зданиях и сооружениях произведен согласно 

«Расчетных нормативов для составления ПОС», Часть1. 

 1. Исходные данные: 

 Р = 10 человек - общее количество работающих, из них процентное соотноше-

ние отдельных категорий ориентировочно принимается: 

 80,2% - 8 человек – рабочих; 

 13,2% - 1 человек – ИТР; 

 4,5%  и 2,1% - 1 человек – служащие, МОП и охрана. 

 Расчетное количество работающих в наиболее многочисленную смену (Ррасч.) 

принимается согласно «Расчетных нормативов для составления ПОС», Часть 1 и 

составит 70% от числа рабочих и 80% от числа ИТР, служащих и МОП. 

   Ррасч. =  8х0,7+2х0,8 = 7 человек. 

 2. Расчет потребности производится по формуле S=S
Н
 N, где 

 S – требуемая площадь (м2); 

 S
Н
 – нормативный показатель площади на 1 работающего (м2); 

 N – общее количество работающих (или их отдельных категорий) или количе-

ство рабочих в наиболее многочисленную смену. 

 

№ Наименование помещений N (человек) S
Н 
(м2) S (м2) 

1 Гардеробная Р=(рабочих)=8 0,7 5,6 

2 Душевая Ррасч.=7 0,54 3,8 

3 Умывальная Ррасч.=7 0,2 1,4 

4 Сушилка Р=(рабочих)=8 0,2 1,6 

5 Помещение для обогрева 0,7х(84,5%Р)=6 0,1 0,6 

6 
Помещение для приема пищи и 

отдыха 
0,7х(84,5%Р)=6 1,0 6,0 

7 Туалет Ррасч.=7 0,1 0,7 

  

  Вопрос о выборе, размещении и необходимости во временных зданиях и соору-

жениях решается подрядной организацией, исходя из конкретных возможностей. 

 В проекте для этих целей предусмотрен лимит, который должен быть использо-

ван в зависимости от нужд строительства. 

 

Начало строительства газопроводов высокого давления приходится на пер-

вую половину 2023 года (продолжительность строительства – 4,0 месяца (с 

учетом оформления документации)). 
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 е) перечень специальных вспомогательных сооружений, стендов, уста-

новок, приспособлений и устройств, требующих разработки рабочих чер-

тежей для их строительства (при необходимости); 

 

Необходимости разработки рабочих чертежей специальных вспомогательных 

сооружений, стендов, установок, приспособлений и устройств - нет. 
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 ж) сведения об объемах и трудоемкости основных строительных и 

монтажных работ по участкам трассы; 

Трудоѐмкость основных СМР: 

 

            Трудоѐмкость на объект составит: 3702,34 чел. час. 

№ 

п/п 

Наименование Ед. изм Кол-во 

Газопровод 

1 Устройство кранового узла шт. 2 

2 Укладка трубы ПЭ 100 ГАЗ SDR11 ГАЗ ∅110*10,0 

(из них – 38,6 м методом ННБ) 
м.п. 68,8 

3 
Укладка трубы ПЭ 100 ГАЗ SDR11 160*14,6 (из 

них методом ННБ – 143,0 м) 
м.п. 6800,0 

4 

Монтаж футляра из трубы ПЭ 100 ГАЗ 

SDR11 160*14,6 с контрольной трубкой в кожухе 

ст.32*3,0 (методом ННБ) 

м.п. 38,6 

5 Укладка муфты ПЭ100 ГАЗ 110 SDR11-10 с ЗН шт. 3 

6 Монтаж перехода ПЭ100 160х110 SDR11 ГАЗ шт. 2 

7 
Устройство перехода-СНЛ ПЭ100 SDR11 ГАЗ 

110/ст.108 

шт. 
3 

8 Монтаж ограждений ОГ1 и ОГ2 шт. 2 

9 
Укладка пластмассовой сигнальной лента желтого 

цвета, шириной 0,2м с надписью "Осторожно! Газ" 
м.п. 6709,7 

10 Устройство ориентирных столбиков  шт. 53 
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 з) обоснование организационно-технологической схемы, определяющей опти-

мальную последовательность сооружения линейного объекта; 

 

 Общая схема организации строительства. 

До начала производства основных работ должен быть выполнен следующий 

комплекс работ подготовительного периода, в состав которых входит: 

- регистрация проектной документации в территориальном органе Ростех-

надзора и получение письменного разрешения на проведение работ; 

- сдача-приемка геодезической разбивочной основы и проведение геодези-

ческих разбивочных работ; 

- оформление акта передачи участка коммуникаций подрядчику; 

- уведомление органов Госпожнадзора, а также владельцев проложенных в 

едином техническом коридоре коммуникаций о месте, начале и сроках проведе-

ния работ; 

- проведение инструктажа с работниками, участвующими в производстве 

работ, о безопасных методах выполнения работ и пожарной безопасности; 

- подготовка первичных средств пожаротушения; 

- подготовка и оформление «наряд - допусков» на производство работ по-

вышенной опасности; 

- извещение службы технического надзора заказчика о готовности к реа-

лизации целей проекта с предоставлением графика производства работ; 

- доставка технических средств, оборудования и строительных материалов; 

- решение вопросов быта рабочих; 

- организация системы связи; 

- выполнение раздела по комплексу мероприятий безопасности дорожного 

движения (предоставляется заказчиком). 

А также:  

а) проект производства работ или технологическую карту; 

б) план расположения прокладываемых сетей и их удаление от существую-

щих подземных коммуникаций, а также от воздушных сетей; 

в) установить инвентарные здания и сооружения по согласованию с Генпод-

рядчиком; 

г) установить информационные щиты с указанием сроков выполнения работ; 

д) установить сигнальное освещение; 

е) оградить участок производства работ; 

ж) ознакомить участников строительства с проектом производства работ 

(технологической картой) и с требованиями безопасности и охраны труда под 

расписку; 

з) обеспечение объекта энергетическими ресурсами: 

- водой  -  привозной (подвоз и хранение в цистернах); 

- электроэнергией – от дизельной электростанции;  

- связью - мобильной сотовой связью; 
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 - временное канализование городка строителей - осуществляется путем 

устройства временного пластикового выгреба. Опорожнение выгреба осуществ-

ляется по мере заполнения ассенизационным транспортом. 

Номенклатура и объемы подготовительных работ уточняются в «Проекте 

производства работ».  

Источник противопожарного водоснабжения на период производства строи-

тельно-монтажных работ – противопожарные ѐмкости общим объѐмом 50 м3 (2 

шт. по 25 м3 каждая),  установленные в границе землеотвода при строитель-

стве каждой сети. Допускается использовать воду любых источников водоснаб-

жения: из сущ. пожарных гидрантов и водоѐмов. Расход воды на противопожар-

ные цели принимается для объектов строительства с площадью от 10 до 50 га 

– 20 л/сек (в течение 3 часов пожаротушения). Объем воды на пожаротушение 

будет равен: 

                        Qпож=20*3,6*3=216,0 м3 

Привозная вода для хозяйственно-питьевых нужд должна соответствовать 

требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 (ст. 19, 25 Федерального закона от 30.03.1999 

г. № 52- ФЗ, п. 12.17 СанПиН 2.2.3.1384-03). 

 

                          Диспетчерская служба. 

Оперативное управление осуществляется организуемой подрядчиками дис-

петчерской службой. В обязанности диспетчерской службы подрядчика входит: 

- сбор, передача, ведение базы данных, обработка и предварительный ана-

лиз первичных данных о ходе выполнения строительно-монтажных работ, по-

ступающей от диспетчеров Потоков, от организаций и подразделений, участ-

вующих в строительстве, а также оперативной информации о нештатных си-

туациях и информации о допущенных отклонениях от проекта производства 

работ; 

- контроль за соблюдением технологической последовательности и регули-

рование хода строительно-монтажных работ в соответствии с утвержденными 

графиками производства работ и обеспечения строящихся объектов матери-

альными и трудовыми ресурсами, средствами механизации и транспорта; 

- ведение архива проекта по участкам. 

 

              Геодезическое обеспечение строительства 

 

Геодезические работы являются неотъемлемой частью работ по подготовке 

трассы под строительство. 

В соответствии с СП 86.13330.2014 Заказчик обязан создать геодезическую 

разбивочную основу для строительства и не менее, чем за 10 дней до начала 

строительно-монтажных работ передать подрядчику техническую документа-

цию на нее и закрепленные на трассе пункты и знаки этой основы, в том чис-

ле: 
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 Трасса принимается от Заказчика по акту. Все геодезические измерения 

должны осуществляться в соответствии с требованиями СП 126.13330.2012 «Гео-

дезические работы в строительстве». 

Перед началом строительства подрядная строительно-монтажная органи-

зация должна выполнить на трассе следующие работы: 

- произвести контроль геодезической разбивочной основы; 

- установить дополнительные знаки (вехи, столбы и пр.); 

- вынос в натуре горизонтальных кривых естественного (упругого) изгиба 

трассы коммуникации через 10 м; 

- разбить пикетаж по всей трассе и в ее характерных точках (в начале, 

середине и конце кривых, в местах пересечений трубопроводов с подземными 

коммуникациями). Подрядчик должен применять сертифицированные геодези-

ческие приборы, прошедшие в установленном порядке метрологическую поверку 

и имеющие заводские паспорта. 

На выполненную геодезическую подготовку трассы составляется акт по 

форме №3.1 ВСН 012-88, часть II.  

Контроль качества работ выполняется согласно указаниям раздела 4 и  

таблиц в приложении 2, 3, 4, 5 СП 126.13330.2012. 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ РАЗБИВОЧНЫХ ОСЕЙ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

 

 

а, б - геодезические знаки; в - схема закрепления знаков разбивочных 

осей; 1 - временный знак из дерева или металла  15-30 мм; 2 - опознава-

тельная веха  50 - 80 мм; 3 - постоянный знак из дерева  100 мм или ме-

талла  80 мм. 
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 Земляные работы 

 

Земляные работы выполнять механизированным способом в соответствии с 

СП 42-101-2003, СП 45.13330.2017, СП 48.13330.2019, СП 49.13330.2012, СНиП 12-04-

2002. 

                Строительство сетей газопровода. 

  

Разработку траншей под сети газоснабжения производить экскаватором 

ЭО-3322 с ѐмк. ковша 0,5 м3 от черных отметок в отвал, с перемещением буль-

дозером ДЗ-82 до 10,0 м с последующим использованием для обратной засыпки. 

Объем перемещаемого грунта (растительного) за монтажную полосу составил – 

1340,9 м3. Ширину траншеи понизу принять в соответствии с СП 45.13330.2017 и 

ширины ковша экскаватора ЭО-3322 равной 1,0 м. 

Откосы в соответствии со СНиП 12-04-2002 принять 1:0 (h до 1,5 м). При 

прокладке газопровода методом наклонно-направленного бурения (ННБ) разра-

ботка котлованов выполняется механизировано с вертикальными стенками, с 

креплением стенок инвентарными щитами (площадь крепления – 102,0 м2). Реко-

мендуется применять крепления конструкции НИИОМТП (сборно-раздвижные рамы 

и деревянные щиты). 

Участки газораспределительного газопровода проложены методом ННБ 

(179,6 м). При прокладке газопровода способом наклонно-направленного бурения 

применяются бурильные установки на пневмоколесном или гусеничном ходу, 

снабженные силовыми агрегатами, резервуарами и насосами для подачи бурово-

го раствора, смонтированными непосредственно на установке или на специаль-

ных прицепах. 

Кроме того, для прокладки трубопровода необходимы: 

- набор буровых штанг; 

- буровая головка для прокладки пилотной скважины с укрепленным на ней 

резцом (ножом); 

- расширители различных типов для выполнения обратного расширения бу-

рового канала; 

- вертлюги и т.д. 

Буровые штанги передают осевое усилие и крутящий момент от бурильной 

установки на буровую головку (расширитель). Внутренняя полость буровых 

штанг используется для подачи бурового раствора к зоне бурения, раствор 

служит для стабилизации стенок пилотной скважины (бурового канала), являясь 

своего рода смазкой, облегчающей разработку грунта и протаскивание труб с 

меньшими тяговыми усилиями. Разработанный грунт выносится буровым раство-

ром в вырытые приямки. 

Технология бестраншейной прокладки газопроводов включает: 

- на первом этапе - бурение пилотной скважины вращающейся буровой го-

ловкой с закрепленным на ней резцом; 
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 - на втором этапе - расширение бурового канала вращающимся расшири-

телем до нужного диаметра, таких предварительных расширений может быть 

несколько до сформирования бурового канала необходимого диаметра; 

- на третьем этапе - протаскивание газопровода по буровому каналу. 

Монтаж трубопроводов выполнять краном КС-3575А или трубоукладчиком. 

Обратную засыпку траншей с уложенными трубами производить в два приѐ-

ма в соответствии с СП 45.13330.2017 и раздела ППО. ТЧ п.7 на 0,2 м выше вер-

ха трубопровода - вручную с послойным уплотнением, последующую засыпку 

производить бульдозером ДЗ-82 с перемещением грунта до 10 м. 

Строймусор от разработки грунтов вывозится автосамосвалами на санк-

ционированную свалку на расстояние до 5 км.  
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  и) перечень основных видов строительных и монтажных работ, от-

ветственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обес-

печения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответст-

вующих актов приемки перед производством последующих работ и уст-

ройством последующих конструкций; 

 

Приѐмка в эксплуатацию. 

 

При производстве работ по монтажу наружных сетей необходимо вести 

строгий контроль качества применяемых материалов, изделий и оборудования, 

соблюдения технологии выполнения работ и ухода за законченными работами. 

Контроль качества работ по монтажу сетей  выполняют в соответствии с 

требованиями СП 48.13330.2019 «Организация строительства». 

Производственный контроль качества работ должен включать входной 

контроль рабочей документации, изделий, материалов и оборудования, 

операционный контроль отдельных строительных процессов и производственных 

операций и оценку соответствия выполненных работ по монтажу наружных 

сете. 

При входном контроле рабочей документации должна производиться провер-

ка ее комплектности и достаточности содержащейся в ней технической инфор-

мации для производства работ. 

При входном контроле перед началом монтажа производится контроль ка-

чества применяемых материалов, трубных заготовок, измерительных инстру-

ментов, при котором внешним осмотром устанавливается соответствие их тре-

бованиям стандартов или других нормативных документов и рабочей докумен-

тации, а также наличие и содержание паспортов, сертификатов и других со-

проводительных документов. 

Трубы, соединительные детали и элементы из полимерных материалов, при-

меняемые в системах коммуникации, уплотнительные материалы, вещества для 

смазки, клеи и пр. должны иметь сертификаты или технические свидетельства 

и гигиенические заключения Госсанэпиднадзора Минздравсоцразвития России. 

Входной контроль качества труб и соединительных деталей осуществляет-

ся строительно-монтажной организацией, допущенной к выполнению работ по 

монтажу трубопроводов из полимерных материалов. 

Входной контроль включает следующие операции: 

- проверку целостности упаковки; 

- проверку маркировки труб и соединительных деталей на соответствие 

технической документации; 

- внешний осмотр наружной поверхности труб и соединительных деталей, а 

также внутренней поверхности соединительных деталей; 

- измерение и сопоставление наружных и внутренних диаметров и толщины 

стенок труб с требуемыми по проекту. Измерения следует производить не ме-

нее чем по двум взаимно перпендикулярным диаметрам. Результаты измерений 

normacs://normacs.ru/190H?dob=40787,000000&dol=40828,495590
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 должны соответствовать величинам, указанным в технической документации 

на трубы и соединительные детали. Овальность концов труб и соединительных 

деталей, выходящая за пределы допускаемых отклонений, не разрешается. 

Все трубы и соединительные детали импортного производства должны 

иметь гигиенический сертификат санитарно-эпидемиологического надзора и 

сертификат качества. 

Не допускается использовать для строительства трубы и соединительные 

детали с технологическими дефектами, царапинами и отклонениями от допус-

ков больше, чем предусмотрено стандартами или техническими условиями. 

При обнаружении трещин в теле труб, на гладких концах и раструбах, ско-

сов на концах труб трубы бракуются. 

При визуальном обнаружении (при растяжении колец вручную) надрезов в 

резиновых кольцах или других дефектов кольца бракуются. 

Результаты входного контроля должны быть занесены в «Журнал входного 

учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и 

оборудования». 

Поворот трассы также может быть осуществлен за счет изгиба трубы с 

минимальным радиусом. 

Соединение пластмассовых труб с трубами из других материалов (стальны-

ми) следует выполнять на неразъемных соединениях. 

Операционный контроль качества работ по устройству сетей должен вы-

полняться в соответствии с требованиями СП 48.13330.2019 «Организация 

строительства».  

Приемку в эксплуатацию трубопроводов необходимо проводить, руково-

дствуясь основными положениями СП 68.13330.2011. 

Приемку в эксплуатацию газопроводов необходимо проводить, руководству-

ясь СП 42-102-2004. 

Стыки, сваренные сваркой, по результатам внешнего осмотра должны соот-

ветствовать ГОСТ 16037-80* и удовлетворять следующим требованиям: 

швы и прилегающие к ним поверхности труб на расстоянии не менее 20 мм (по 

обе стороны шва) должны быть очищены от шлака, брызг расплавленного металла, 

окалины и других загрязнений; 

швы не должны иметь трещин, прожогов, не заваренных кратеров, выходящих 

на поверхность пор, а также подрезов глубиной более 5% толщины стенки труб 

(более 0,5 мм) и длиной более 1/3 периметра стыка (более 150 мм). 

Для дуговой сварки стальных труб применяют электроды типа Э42А, Э46А, 

Э50А по ГОСТ 9467-75. 

Контроль стыков стальных трубопроводов проводят радиографическим мето-

дом по ГОСТ 7512 и ультразвуковым — по ГОСТ 14782. 

Число стыков подлежащих контролю, % общего числа стыков, сваренных сва-

рочной техникой с ручным управлением каждым сварщиком на объекте предусмат-

ривается согласно СП 62.13330.2011* (в соответствии с табл. 14): 

- для подземных газопроводов природного газа давлением свыше 0,1 МПа, про-

кладываемых вне поселений за пределами черты их перспективной застройки - 

normacs://normacs.ru/190H?dob=40787,000000&dol=40828,495590
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 20%, но не менее 1 стыка; 

- для надземных и внутренних газопроводов природного газа давлением св. 0,1 

МПа - 5%, но не менее 1 стыка; 

- для подземных газопроводов всех давлений, прокладываемые под магист-

ральными дорогами и улицами с капитальными типами дорожных одежд, во всех 

случаях прокладки газопроводов в футляре (в пределах перехода и по одному сты-

ку в обе стороны от пересекаемого сооружения) - 100%. 

Для полиэтиленовых газопроводов, сваренных между собой с помощью муфт с 

закладными нагревателями предусмотреть 100% внешний осмотр и измерительный 

контроль сварных соединений. 

Перед испытанием газопровода на герметичность, после выполнения сварочно-

монтажных работ и укладкой его на проектные отметки, следует производить 

продувку с целью очистки его внутренней поверхности, удаления случайно попав-

ших при строительстве внутрь газопровода грунта, воды и различных предметов. 

Очистка полости газопровода выполняется продувкой воздухом без пропуска 

очистных устройств. 

Испытание газопроводов на герметичность проводят путем подачи в газопро-

вод сжатого воздуха и создания в газопроводе испытательного давления.   

Значения испытательного давления и время выдержки под давлением  подзем-

ных газопроводов принято в соответствии  с табл.16, 17 СП 62.13330.2011: 

- для полиэтиленового газопровода высокого давления Г3: 0,75 МПа в течение 

24 часов; 

- для стальных подземных газопроводов высокого давления Г3: 0,75 МПа в те-

чение 24 часов; 

- для стального надземного газопровода высокого давления Г3: 0,75 МПа в 

течение 1 часа. 

Согласно пункту 7а "Правил охраны газораспределительных сетей" устанав-

ливаются следующие охранные зоны: вдоль трассы газопроводов в виде территории, 

ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2-х метров с каждой 

стороны газопровода. Отсчет расстояний при определении охранных зон газопрово-

дов производится от оси газопроводов. 

Исполнительная документация по промышленному строительству должна 

быть представлена следующими документами: 

 Паспорта на сборные конструкции или элементы, выданные предприятием 

– изготовителем. 

 Сертификаты на материалы, применяемые при монтаже. 

 Сертификаты на электроды, используемые при сварке. 

 Рабочие чертежи конструкций, на которые наносятся все отклонения от 

проекта, допущенные в процессе строительства и согласованные с проектными 

организациями. 

 Журналы монтажных, сварочных, бетонных работ. 

 Журнал общих работ. 

 Акты промежуточной приемки смонтированных конструкций. 

 Акты на скрытые работы. 
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  Документация лабораторных анализов и испытаний. 

Освидетельствованию подлежат: 

 разбивка  оси трассы; 

 осмотр открытого котлована, траншеи; 

 работы по подготовке основания трубопроводов; 

 вертикальная и горизонтальная гидроизоляция; 

 монтаж металлических труб и элементов; 

 антикоррозийная защита мест сварки металлических закладных 

деталей; 

 заделка концов футляров, 

 засыпка трубопроводов с уплотнением, 

 испытание трубопроводов на прочность и герметичность, 

 качество сварных швов и изоляционных работ. 

Конкретизация и детальная проработка организации и технологии 

осуществления всего технологического комплекса работ, уточнение откосов 

траншей, выполняется на стадии ППР, где на основе расчѐтов, а также 

непредвиденных изменений условий осуществления работ уточняются и 

дополняются типовые технологические карты.  

Допуск работников в выемки с откосами разрешается после тщательного, 

ежедневного осмотра лицом, ответственным за обеспечение безопасности 

производства работ. 
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к) указание мест обхода или преодоления специальными средствами 

естественных препятствий и преград, переправ на водных объектах; 

 

Места обхода или преодоления специальными средствами естественных пре-

пятствий и преград, переправ на водных объектах отсутствуют. 

 

л) описание технических решений по возможному использованию отдельных 

участков проектируемого линейного объекта для нужд строительства; 

 

Нет необходимости. 

 

м) перечень мероприятий по предотвращению в ходе строительства опасных 

инженерно-геологических и техногенных явлений, иных опасных природных про-

цессов; 

 

  Район строительства располагается в достаточно спокойной (относитель-

но природных катастроф) зоне.  

К основным природным угрозам объекту, относятся:  

- вероятность обильных снегопадов и затяжные дождей, ураганов, обледене-

ния дорог.  

Основными предпосылками, усугубляющими возникновение природных угроз, 

являются:  

- длительные периоды с низкими отрицательными температурами;  

Таким образом, на участке строительства природных процессов, имеющих 

категорию ― опасная нет. Следовательно, необходимость проведения дополни-

тельных инженерно- технических мероприятий, направленных на снижение нега-

тивного воздействия природных процессов, отсутствует.  

Наиболее опасными явлениями погоды, характерными для региона, являются:  

- грозы;  

- сильные морозы;  

- дожди; 

- снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа;  

- град с диаметром частиц более 20 мм;  

- гололед с диаметром отложений более 200 мм;  

- сильные ветры со скоростью 30 м/сек.  

К возникновению ЧС на площадке строительства могут привести:  

- пожары в бытовках строителей и на площадке строительства в местах 

складирования материалов;  

- нарушение правил технической эксплуатации строительного оборудования;  

- последствия крупных пожаров в рядом расположенной застройке;  

- последствия взрывопожароопасных аварий на близлежащих улицах и на се-

тях инженерных коммуникаций;  

- негативные воздействия особо опасных погодных явлений.  
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 Наибольшую опасность представляет угроза возникновения чрезвычайной си-

туации, связанной с пожарами.  

В период строительства руководству строительной организации необходимо 

обеспечить следующие меры пожарной безопасности на строительной площадке:  

- на площадке должны выполняться мероприятия пожарной безопасности, на-

правленные на создание условий, исключающих возможность возникновения пожа-

ра и обеспечивающих его тушение;  

- оборудовать рабочие места первичными средствами пожаротушения. На 

видных местах вывешиваются инструкции и плакаты о мерах пожарной безопас-

ности. Доступы к противопожарному инвентарю должны быть свободными;  

- систематически убирать все горючие строительные отходы с рабочих мест 

и непосредственно с прилегающей территории в специально отведенные места 

на расстояние не ближе 50 м от строительных бытовок и складов;  

- при использовании газа на строительной площадке, баллоны с газом чис-

лом не более 50 шт. хранить в самостоятельных складских помещениях или под 

навесами, выполненными из негорючих конструкций и защищенными от прямого 

попадания солнечных лучей. Места хранения баллонов с газом должны иметь ог-

раждение, а также ящик с песком и огнетушителем;  

- легковоспламеняющиеся и горючие жидкости хранить в отдельно стоящих 

негорючих сооружениях, оборудованных естественной вентиляцией. Не разреша-

ется хранить эти жидкости в полуподвальных и подвальных помещениях, а так-

же в открытой таре;  

- места проведения огневых работ и установки сварочных агрегатов и 

трансформаторов должны быть очищены от горючих материалов в радиусе не 

менее 5 метров. Строительные работы должны вестись с соблюдением требова-

ний разделов 15 и 16 «Правил пожарной безопасности в Российской Федерации».  

Руководством строительной организации должны быть разработаны органи-

зационные мероприятия по предотвращению пожара на строительной площадке и 

эвакуации людей при пожаре, которые должны предусматривать:  

- периодический контроль содержания в исправном состоянии оборудования, 

контрольно-измерительных приборов, коммуникаций, трубопроводов и проверку их 

работоспособности, в том числе метрологическое обеспечение систем контроля и 

управления;  

- категорический запрет производства работ с открытым огнем, не преду-

смотренных в технологических схемах строительства;  

- категорический запрет на хранение взрывопожароопасных веществ и ма-

териалов;  

- точное выполнение план-графика строительных работ, соблюдение правил 

при ведении работ;  

- своевременное выполнение предписаний надзорных органов;  

- регулярную проверку наличия и поддержания в готовности средств индиви-

дуальной защиты строителей;  

- проведение регулярных тренировок по действиям строителей в случае ава-

рий и возникновения пожара;  



 
 

 

 

И
н

в
.№

 п
о

д
л
. 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а
 

В
за

м
.и

н
в
.№

 

 
 

2022-09/5370-ПОС 

 
Изм. Кол. уч. Лист Дата №док 30 Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Лист 

3

5 
    35 

 - техническое обслуживание строительного оборудования в соответствии с 

требованиями заводов-изготовителей, изложенных в паспортах и инструкциях по 

безопасности;  

- периодические проверки знаний и инструктаж работников, обслуживающих 

строительное оборудование;  

- оповещение о пожаре;  

- эвакуационные мероприятия.  

Работа людей на площадке строительства здания во время стихийных бед-

ствий не предусматривается. С целью охраны материально-технических ценно-

стей на площадке будет находиться дежурный персонал охраны. 
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 н) перечень мероприятий по обеспечению на линейном объекте безопасного 

движения в период его строительства; 

 

Маршруты движения строительного автотранспорта по должны быть разра-

ботаны в ППР и согласованы с Заказчиком до начала работ. 

Движение автомобилей на строительной площадке регулировать дорожными 

знаками и указателями. 

Запрещается движение техники вблизи траншеи при нахождении в ней лю-

дей. 

Транспортные средства (с исправным электрооборудованием) оборудовать 

искрогасителями и средствами пожаротушения.  

Перед въездом на территорию стройплощадки должны быть вывешена схема 

организации движения по территории, перечень взрывопожароопасных объектов 

и  газоопасных мест, знак ограничивающий скорость движения автотранспорта 

по территории не более 5 км/час. 

Запрещается использовать противопожарные разрывы между зданиями для 

стоянки транспорта. 

Перед выпуском автотракторной техники на место производства работ, во-

дители и машинисты должны пройти предрейсовый медицинский осмотр и инст-

руктаж по особенностям маршрута движения техники в охранной зоне. 

Передвижение техники в охранных зонах в ночное время суток, кроме ава-

рийно- восстановительных работ, запрещается. 

Маневры техники, развороты, движения задним ходом следует выполнять по 

сигналу  ответственного, при этом скорость движения техники не должна пре-

вышать 3 км/час. 

Движение машин и механизмов в местах, не предусмотренных проектом про-

изводства работ, ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 
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 о) обоснование потребности строительства в кадрах, жилье и социально-

бытовом обслуживании персонала, участвующего в строительстве; 

Потребность в рабочих кадрах 

Потребность в кадрах строителей определена исходя из трудоѐмкости СМР. 

                                 N=Qр/Т,  

где Qр - трудоѐмкость СМР, 

     Т - срок строительства. 

Трудоѐмкость СМР объекта: 3702,34 : 8 часов : 22 день = 21,04 чел. мес.  

N= 21,04/2,6 = 8 человек (рабочих). 

Состав бригады для производства строительно-монтажных работ: 

рабочих  (80,2%) – 8 чел.; ИТР (13,2%) – 1 чел; служащие (4,5%), МОП и ох-

раны (2,1%)– 1 чел. 

Потребность в кадрах строителей определена исходя из состава бригады 

по видам работ. Состав бригады определен исходя из проектных решений, тех-

нологии и сроков строительства.  

 

Таблица 1 – Потребность в рабочих кадрах 

Наименование Разряд Кол-во, чел. 

Бригада по производству земляных 

работ 

  

Машинист экскаватора (1в) 6 1 

Машинист бульдозера (1В) 5 1 

Машинист установки ННБ  1 

Итого   3 

Бригада по погрузо-разгрузочным ра-

ботам 

  

Машинист автокрана   5   1 

Стропальщик (такелажник)   3   1 

Итого    2 

Бригада по монтажу наружных 

 трубопроводов 
  

Газосварщик (2г) 6 1 

Электросварщик ручной сварки (1б,2г) 6 2 

Итого   3 

 



 
 

 

 

И
н

в
.№

 п
о

д
л
. 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а
 

В
за

м
.и

н
в
.№

 

 
 

2022-09/5370-ПОС 

 
Изм. Кол. уч. Лист Дата №док 33 Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Лист 

3

8 
    38 

 График потребности в кадрах. 

Наименование профессии Численность  (чел). 

Всего 10 

И.Т.Р. 1 

Рабочих 8 

Служащих, МОП и охрана 1 

 

Проектом в расчете санитарно-бытовых помещений по группам производст-

венных процессов принимается:- количество смен – 1; - рабочие и ИТР – муж-

чины;- число работающих принято усреднено. 

Потребность строителей в жилье решается силами подрядной организации. 

Обеспечение строителей питанием в обеденное время осуществляется в 

столовой населѐнного пункта, находящегося в непосредственной близости от 

места строительства. Доставка в столовые производится транспортом подряд-

ной организации. 

Потребность в санитарно-гигиенических потребностях на стройплощадке 

осуществляется за счет инвентарных бытовых помещений, состоящих на ба-

лансе подрядчика. Медицинское обслуживание работающих производить за счет 

существующих медицинских учреждений населѐнного пункта, находящегося в 

непосредственной близости от места строительства.  

Строительная бригада должна быть обеспечена аптечкой с первичными 

средствами оказания помощи, медикаментами и перевязочными материалами. 

Персонал должен быть обучен правилам и приемам оказания первой (доврачеб-

ной) помощи. 

Детальную организацию быта рабочих на стройплощадке Подрядная орга-

низация должна проработать до начала производства работ и отразить в ППР. 

Режим рабочего времени рабочих – 8 часов. 
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 п) обоснование принятой продолжительности строительства; 

 

Сроки строительства объекта определены по нормативным срокам строи-

тельства инженерных сетей. 

Продолжительность строительства сетей газоснабжения определена по 

СНиП 1.04.03-85* ч.2 раздел «З» «Непроизводственное строительство», подраз-

дел «2» «Коммунальное хозяйство» 

Продолжительность строительства газопровода протяжѐнностью 6871,7 м.п. 

определена по СНиП 1.04.03-85* ч.II стр.180 п.42 и СНиП 1.04.03-85* ч.I стр.1 п.7 

стр. 4 зад.1  

Согласно п. 7 Общих положений принимается метод линейной интерполяции 

исходя из имеющихся в нормах протяжѐнностей 3 км и 10 км с нормами продол-

жительности строительства соответственно 1,5 и 3,5 мес. 

Продолжительность строительства на единицу прироста протяжѐнности 

равна (3,5 – 1,5)/(10 - 3) = 0,29 мес. Уменьшение протяжѐнности равно 10 – 

6,8717 = 3,1283 км. 

Продолжительность строительства с учетом интерполяции будет равна:  

 

                Т=3,5-0,29 х 3,1283 = 2,59 = 2,6 мес. 

 

                       Тобщ. = 2,6 месяца.  

    в том числе 0,4 месяца - подготовительный период,   

                 2,2 месяца – основной период. 

 

Продолжительность строительства (СМР) составит – 2,6 месяца с учетом 

подготовительного периода, но без учета срока на подготовку и сдачу доку-

ментации. 

На основании согласований сроков строительства объекта принято:  

- с учетом сроков на строительство, оформление исполнительно-техни-

ческой документации и сдачу объекта в эксплуатацию, общая продолжитель-

ность строительства составит – 4,0 месяца. 

normacs://normacs.ru/96O?dob=41699.000023&dol=41739.719699#po0000007
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 р) описание проектных решений и перечень мероприятий, обеспечивающих 

сохранение окружающей среды в период строительства; 

 

При выполнении работ необходимо соблюдать требования по защите окру-

жающей среды, условия землепользования, установленные законодательством по 

охране природы, СП 48.13330.2019 гл. 10, СП 86.13330.2014, ВСН 012-88 гл. 9 и дру-

гими нормативными документами. 

Подрядная организация до проведения работ оформляет в природоохранных 

органах разрешения на производство работ по данному объекту. Подрядчик 

оборудует места временного размещения отходов в соответствии с норматив-

ными требованиями, проводится вводный инструктаж по охране окружающей 

среды.   Подрядчик осуществляет платежи за негативное воздействие на окру-

жающую среду.  

При организации строительства необходимо осуществлять мероприятия и 

работы по охране окружающей среды, которые должны включать предотвраще-

ние потерь природных ресурсов, предотвращение попадания загрязняющих ве-

ществ в почву, водоемы и атмосферу. 

Перед началом работ подрядной организации заключить договоры на ути-

лизацию строительных и бытовых отходов. 

Для снижения воздействия на поверхность земель рабочим проектом преду-

смотрены следующие мероприятия: 

- минимально необходимые размеры траншеи; 

- своевременная уборка мусора и отходов для исключения загрязнения 

территории отходами производства; 

- запрещение использования неисправных, пожароопасных транспортных и 

строительно-монтажных средств; 

- применение строительных материалов, имеющих сертификат качества; 

- выполнение работ, связанных с повышенной пожароопасностью, специали-

стами соответствующей квалификации; 

- запрещение мойки и заправки авто и спец. техники вне специально под-

готовленных для этих целей площадок. 

Загрязнение атмосферы в период производства работ носит временный об-

ратимый характер. 

Производственные и бытовые стоки, образующиеся на строительной пло-

щадке, должны очищаться и обезвреживаться в порядке, предусмотренном про-

ектом организации строительства и проектами производства работ. 

С целью уменьшения воздействия на окружающую среду все работы должны 

выполняться в пределах полосы отвода земли, определенной проектом. 

Проведение ремонтных работ, движение машин и механизмов, складирование 

и хранение материалов в местах, не предусмотренных проектом, запрещается. 

Подрядная организация, выполняющая работы, несет ответственность за 

соблюдение проектных решений, связанных с охраной окружающей природной 

среды, а также за соблюдение государственного законодательства по охране 

природы. 
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 Подрядчик выполняет оформление в природоохранных органах всех разреше-

ний, согласований и лицензий, необходимых для производства работ по данному 

объекту. 

На период производства работ подрядная организация в ППР разрабатыва-

ет подробные мероприятия по охране окружающей среды. 

Заправку спец. техники выполнять из топливозаправщика закрытым спосо-

бом (при помощи пистолетов) с применением инвентарных поддонов. 

На стройплощадке иметь запас песка, для ликвидации аварийных проливов 

ГСМ. 

Детальная проработка мероприятий природоохранного характера выполня-

ется в томе «Охрана окружающей среды». 

Для строительных отходов предусмотрен стандартные бункеры емк. 8м3 для 

строительных отходов IV и V и класса опасности, установленные на основание 

из ж/б плит и мусорный контейнер емк. 0,75 м3 с крышкой, установленный на 

основание из ж/б плиты, металлический ящик (контейнер) с крышкой для отхо-

дов III класса опасности. 

На выезде со строительной площадки устанавливаются площадки очистки 

колес. 

Мероприятия по снижению шума в рабочих зонах от строительной техники 

и локальной вибрации на рабочих местах с применением ручного инструмента 

выполнить согласно (пп. 6.6.1, 6.6.2, 6.6.13, 7.4.37 СП49.13330.2012, пп. 4.7, 4.8, 4.9 

СанПиН 2.2.3.1384-03, пп. 3 - 8 СанПиН 2.2.2.540-96, п. 7.2, 7.3 СП 2.2.2.1327-03). 

При эксплуатации машин, производственных зданий и сооружений, а также 

при организации рабочих мест для устранения вредного воздействия на рабо-

тающих повышенного уровня шума должны применяться: 

технические средства (уменьшение шума машин в источнике его образова-

ния; применение технологических процессов, при которых уровни звукового дав-

ления на рабочих местах не превышают допустимые, и т. д.); 

строительно-акустические мероприятия в соответствии со строительными 

нормами и правилами; 

дистанционное управление шумными машинами; 

средства индивидуальной защиты; 

организационные мероприятия (выбор рационального режима труда и отды-

ха, сокращение времени нахождения в шумных условиях, лечебно-

профилактические и другие мероприятия). 

Предусмотреть применение шумозащитных кожухов на капоты машин, про-

тивошумных завес на компрессоры, шумозащиту глушителей. 

Работающие с пневматическими машинами ударного или вращательного 

действия должны быть обеспечены мягкими рукавицами с антивибрационной 

прокладкой со стороны ладони. 

Применяется ручной инструмент соответствующий требованиям ГОСТов. 

 Режим рабочего времени рабочих - 8 часов. 
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        с)  Технологические схемы по видам работ.  

 

Организация и технология выполнения земляных работ. 

1 До начала производства земляных работ необходимо: 

- завершить подготовку фронта работ (планировку) в соответствии с тре-

бованиями технологии производства работ и ПОС; 

- установить инвентарные здания и сооружения согласно стройгенплану 

строительной площадки; 

- ознакомить участников строительства с технологической картой и с 

требованиями безопасности и охраны труда под расписку; 

- установить вдоль трассы временные реперы, связанные нивелирными хо-

дами с постоянными реперами; 

- произвести разбивку оси траншеи и ее кромок, границ отвала грунта и 

подготовить место для складирования; 

- закрепить разбивочные оси и углы поворота трассы и привязать их к по-

стоянным объектам на местности (зданиям, сооружениям, деревьям и др.); 

- оформить актом разбивку трассы с приложением ведомостей реперов и 

привязок; 

- производителю работ ознакомить и передать машинисту экскаватора всю 

трассу с углами поворотов для выполнения работ. 

2 Технологической картой предусматривается следующая последователь-

ность работ: 

- планировка поверхности земли по всей трассе бульдозерами; 

- разработка грунта в траншее экскаваторами, с оборудованием «грей-

фер», открытым способом с отсыпкой грунта в отвал; 

- доработка грунта и зачистка откосов и дна траншеи средствами малой 

механизации либо вручную; 

3 Производство земляных работ должно осуществляться с соблюдением дей-

ствующих строительных норм и правил, государственных стандартов, правил 

технической эксплуатации, охраны труда, безопасности и других нормативных 

документов на проектирование, строительство, приемку в эксплуатацию и экс-

плуатацию инженерных коммуникаций при авторском надзоре проектной орга-

низации, техническом надзоре заказчика, а также государственном контроле 

надзорных органов. 

4 Для обеспечения проектного уклона поверхность земли по всей трассе 

должна быть спланирована на ширину, обеспечивающую свободный проход по ней 

ходовой части экскаватора. Планировка поверхности земли выполняется буль-

дозерами 3 и 4 тягового класса. 

Бульдозеры 3 и 4 тягового класса предназначены для выполнения землерой-

но-планировочных работ в строительстве и в сельском хозяйстве на грунтах I 

 III групп в районах с умеренным климатом при температуре воздуха ±40 °С 

без предварительного рыхления. Более тяжелые грунты должны быть предвари-

тельно разрыхлены. 
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 Экономически эффективная дальность перемещения грунта не превосходит 

10 м, а использование бульдозеров более тяжелого тягового класса экономиче-

ски не целесообразна. 

При планировке поверхности бульдозером предусматривается срезка неров-

ностей до 15 см и перемещение грунта. Планировка ведется полосами, равными 

ширине отвала бульдозера, при рабочем ходе в одном направлении. 

При планировке поверхности земли бульдозером резание и перемещение 

грунта производится на первой передаче трактора, а возвращение в забой вы-

полняется задним ходом на второй или третьей передачах без разворота 

бульдозера. 

Подъем ножа необходимо совмещать с разгрузкой грунта, а опускание его 

- с переключением передачи трактора и началом движения бульдозера задним 

ходом. Совмещение отдельных рабочих операций сокращает продолжительность 

цикла и повышает производительность бульдозера. 

5 Разработка грунта производится экскаваторами, с оборудованием «грей-

фер», соответствующей емкости ковша.  

6 Размеры траншей должны обеспечивать размещение конструкций и меха-

низированное производство работ по  прокладке трубопроводов, водоотводу или 

водопонижению и другим работам, выполняемым в траншее, а также возмож-

ность перемещения людей в пазухе траншеи. Размеры выемок по дну в натуре 

должны быть не менее установленных в ППР. Схема подбора геометрических 

размеров траншеи, срезки растительного слоя и разработки грунта траншеи 

при отсыпке грунта в отвал представлена на рисунке 1. 
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1 - экскаватор (обратная лопата); 2 – отвал минерального грунта; 3 - отвал 

растительного грунта 

П р и м е ч а н и я  

1 Марки обслуживающих машин выбираются в каждом конкретном случае. 

2 Габариты траншеи определяются по диаметру укладываемых труб и виду 

грунта 

Рисунок 1 - Схема подбора геометрических размеров траншеи при отсыпке 

грунта в отвал 
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 7 Минимальная ширина траншеи «а» не должна приниматься наибольшей из 

числа величин, удовлетворяющих следующим требованиям: 

 

- под трубопроводы, кроме магистральных, с откосами 1:0,5 и круче - со-

гласно таблице 1; 

Таблица 1 - Минимальная ширина траншей с откосами 1:0,5 и круче 

Способ ук-

ладки трубо-

провода 

Ширина траншеи, м, без учета креплений при сты-

ковом соединении 

сварном раструбном 

муфтовом, фланцевом, 

фальцевом для всех труб и 

раструбном для керамиче-

ских труб 

1. Плетями или от-

дельными секциями 

при наружном диа-

метре труб, Б, м: 

  

      

до 0,7 включитель-

но 

D + 0,3, но 

не менее 

0,7 

- - 

свыше 0,7     1,5D - - 

2. Отдельными тру-

бами при наружном 

диаметре труб Б, 

м, включительно: 

   

до 0,5 D + 0,5 D + 0,6 D + 0,8 

от 0,5 до 1,6 D + 0,8 D + 1,0 D + 1,2 

от 1,6 до 3,5 D + 1,4 D + 1,4 D + 1,4 

П р и м е ч а н и я  

1 Ширина траншей для трубопроводов диаметром свыше 3,5 м устанавли-

вается в проекте, исходя из технологии устройства основания, их монтажа, 

изоляции и заделки стыков. 

2. При параллельной укладке нескольких трубопроводов в одной траншее 

расстояние от крайних труб до стенок траншей определяется требованиями 

настоящей таблицы, а расстояние между трубами устанавливается проектом. 

- под трубопроводы, кроме магистральных, с откосами положе 1:0,5 - не ме-

нее наружного диаметра трубы с добавлением 0,5 м при укладке отдельными 

трубами и 0,3 м - при укладке плетями; 

- под трубопроводы на участках кривых вставок - не менее двукратной 

ширины траншеи на прямолинейных участках; 
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 - при устройстве искусственных оснований под трубопроводы, кроме грун-

товых подсыпок, коллекторы и подземные каналы - не менее ширины основания 

с добавлением 0,2 м с каждой стороны; 

- при разработке грунта одноковшовыми экскаваторами - не менее ширины 

режущей кромки ковша с добавлением 0,15 м в песках и супесях; 0,1 м - в гли-

нистых грунтах; 0,4 м - в разрыхленных скальных и мерзлых грунтах. 

8 Размер «b» траншеи поверху определяется заложением откосов «i» и 

глубиной траншеи «h», а также необходимостью срезки определенной толщины 

слоя растительного грунта «h
1
». В этом случае раскрытие траншеи составит 

величину «с». 

9 Разрабатывая грунт «обратной лопатой», машинист экскаватора обязан 

стремиться полностью использовать конструктивные возможности машины и 

мощность двигателя в данных конкретных условиях. Резать грунт при напол-

нении ковша необходимо стружкой наибольшей толщины при максимальных обо-

ротах двигателя, стремясь наполнить ковш с «шапкой» насколько возможно 

короткими движениями ковша в грунте. Влажный грунт рекомендуется резать 

тонкой стружкой, чтобы устранить его налипание, при этом потери времени на 

резании компенсируются ускорением разгрузки ковша. 

Ковш из грунта в забое выводится немедленно после достаточного его на-

полнения. Во время поворота платформы экскаватора к месту загрузки само-

свала ковш поднимается на разгрузочную высоту, а опорожнение его произво-

дится в момент, когда он находится над точкой, намеченной для разгрузки 

грунта в отвал. 

Платформа экскаватора при разработке грунта поворачивается на угол не 

более 90° для его разгрузки в отвал с обязательным расположением его на 

расстоянии от верхней бровки траншеи, указанном на рисунке 1, но не менее 

0,5 м. 

Грунт в отвал укладывается на одну сторону траншеи первоначально в 

наиболее удаленные места отвала с постепенным приближением к бровке отко-

са траншеи. Запрещается складирование грунта на проезжей части улицы, 

тротуарах, ухоженных газонах. 

10 Доработка недобора грунта до проектной отметки производится средст-

вами малой механизации с сохранением природного сложения грунтов основания 

либо вручную. Толщина слоя недобора зависит от применяемого типа экскава-

тора. 

11 Производство земляных работ осуществляется в соответствии с СП 

45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты». 

 

   Обратная засыпка траншеи. 

1 До начала производства земляных работ по засыпке траншей должны 

быть выполнены организационно-подготовительные мероприятия в соответст-

вии с СП 48.13330.2019 «Организация строительства» и СП 45.13330.2017 «Земля-

ные сооружения, основания и фундаменты», а также все работы в соответст-

вии со стройгенпланом, разработанным в составе проекта производства работ 

normacs://normacs.ru/S6?dob=40787.000000&dol=40822.443993
normacs://normacs.ru/S6?dob=40787.000000&dol=40822.443993
normacs://normacs.ru/S6?dob=40787.000000&dol=40822.443993
normacs://normacs.ru/190H?dob=40787.000000&dol=40822.462778
normacs://normacs.ru/S6?dob=40787.000000&dol=40822.443993
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 для каждого конкретного случая, т.е. укладка трубопроводов и т.д. с оформле-

нием акта приемки. 

2 В состав работ, рассматриваемых технологической картой, входят: 

- засыпка и уплотнение грунта в приямках под стыковые соединения тру-

бопроводов (при необходимости); 

- перемещение грунта бульдозерами, технические характеристики которых 

представлены в таблице 1, на расстояние до 10 м с засыпкой траншеи; 

- засыпка грунта в траншею экскаватором либо вручную; 

- разравнивание грунта вручную с подбивкой пазух между трубой и дном 

траншеи; 

- трамбование грунта и обслуживание электротрамбовок, или с использо-

ванием виброплит и виброуплотнителей; 

- засыпка и разравнивание грунта бульдозером; 

3 Обратную засыпку траншей выполняют в соответствии с требованиями 

проекта, в котором должны быть указаны типы и физико-механические харак-

теристики грунтов, предназначенных для устройства обратных засыпок, и спе-

циальные требования к ним, требуемая степень уплотнения (плотность сухого 

грунта или коэффициент уплотнения). 

4 Засыпку траншей подземных коммуникаций грунтом необходимо осуществ-

лять непосредственно за прокладкой трубопроводов и сетевых устройств, при-

нимая меры против сдвига их по оси и против повреждений трубопроводов и их 

изоляции. 

5 При использовании для засыпок грунтов, содержащих в допускаемых пре-

делах твердые включения, последние должны быть равномерно распределены в 

отсыпаемом грунте и расположены не ближе 0,2 м от изолированных трубопро-

водов, а мерзлые комья, кроме того, не ближе 1 м от откоса насыпи. 

6 Засыпку траншей грунтом I  III групп с уложенными трубопроводами в 

непросадочных грунтах и его уплотнение следует производить в две стадии. 

На первой стадии засыпаются и подбиваются вручную пазухи немерзлым 

грунтом, не содержащим твердых включений на 0,2 м над верхом трубы с под-

бивкой пазух и равномерным послойным его уплотнением ручными электротрам-

бовками. 

На второй стадии выполняется засыпка верхней зоны траншеи грунтом, не 

содержащим твердых включений размером свыше диаметра трубы путем осто-

рожного сбрасывания грунта бульдозером перекрестными косопоперечными про-

ходками. При этом послойное уплотнение засыпки трубопроводов выполняется 

преимущественно пневматическими и моторными трамбовками, а также мето-

дом виброуплотнения. 

7 При прокладке труб из полиэтилена требуется лишь выравнивание дна 

траншеи. Засыпку трубопроводов из полиэтилена необходимо производить в са-

мое холодное время суток, желательно перед этим пропустить по трубопроводу 

холодную воду. 

8 Засыпка траншей с полиэтиленовыми трубопроводами может осуществ-

ляться после их предварительного испытания на плотность. Грунт в основании 
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 под трубами не должен содержать кирпич, камень и щебень. Нельзя допускать 

засыпку нижней части траншеи крупными комьями земли. 

9 Обратную засыпку траншей, на которые не передаются дополнительные 

нагрузки (кроме собственного веса грунта), можно выполнять без уплотнения 

грунта, но с отсыпкой по трассе траншеи валика, размеры которого следует 

определять с учетом последующей естественной осадки грунта. Наличие валика 

не должно препятствовать использованию территории в соответствии с ее на-

значением. 

 

              Контроль качества земляных работ. 

 

 1 Технический, включая операционный контроль качества при рытье тран-

шей, проводимый в процессе работы, заключается в систематическом наблюде-

нии за соответствием выполняемых работ рабочему проекту, соблюдением тре-

бований проекта производства работ и действующих нормативных документов: 

- СП 45.13330.2017 Земляные сооружения, основания и фундаменты; 

- СП 36.13330.2012 Магистральные трубопроводы. Правила производства ра-

бот; 

- СП 86.13330.2014 Магистральные трубопроводы;  

- СП 48.13330.2019 Организация строительного производства; 

- ВСН 012-88. Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. 

Контроль качества и приемки работ. 

2. Операционный контроль качества осуществляют непосредственно испол-

нители, бригадиры, мастера, прорабы или специалисты контроля (геодезисты). 

3. Операционный контроль качества земляных работ должен включать: 

- проверку правильности переноса фактической оси траншеи и ее соответ-

ствия проектному положению;  

- проверку профиля дна траншеи с замером ее глубины и проектных отме-

ток, проверку ширины траншеи по дну; 

- проверку крутизны откосов в зависимости от структуры грунтов, ука-

занной в проекте; 

- измерение фактических радиусов кривизны траншей на участках поворо-

та в горизонтальной плоскости. 

4. Выявленные в процессе контроля дефекты, отклонения от проекта и 

требований строительных правил или технологических инструкций должны быть 

исправлены до начала следующих операций (работ). 

5. С целью комплексного ведения работ необходимо контролировать темпы 

рытья траншеи, который должен соответствовать темпу укладочных работ. 

Рытье траншеи в задел недопустимо. 

6. Законченные земляные работы принимает служба контроля качества, 

проверяя ширину траншеи по дну, глубину траншеи, величину откосов. 

7. Вся приемо-сдаточная документация должна соответствовать требова-

ниям ВСН 012-88 "Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. 

Контроль качества и приемки работ (часть 2). 
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 Технические критерии контролируемых процессов и операций, средства кон-

троля и исполнители приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

 

Наимено-

вание 

процессов 

подлежа-

щих кон-

тролю 

Предмет 

контроля 

Инстру-

мент и 

способ 

контроля 

Время 

контро-

ля 

Ответ-

ствен-

ный 

контро-

лер 

Технические кри-

терии оценки ка-

чества 

1 2 3 4 5 6 

Разбивка 

оси тран-

шеи 

Отклоне-

ние раз-

бивочной 

оси от 

проектной. 

Теодолит, 

нивелир 

До на-

чала 

рытья 

Геоде-

зист 

Измеренные длины 

линий отличаются 

от проектных не 

более, чем на 

1/300 длины, углы 

не более чем на 

3' и отметки 

знаков, опреде-

ленные из ниве-

лирования между 

реперами – не 

более 50 мм 

Рытье 

траншей 

Ширина 

траншеи 

по дну 

Мерная 

лента, 

теодолит 

шаблон 

Перио-

дически 

через 

25 м. 

Геоде-

зист, 

мастер 

Допустимое от-

клонение полови-

ны ширины тран-

шеи по отноше-

нию к разбивоч-

ной оси: 

Плюс 20 см. 

Минус 5 см. 

 Глубина 

траншеи. 

Отметка 

дна тран-

шеи на 

прямоли-

нейных 

участках 

Рейка 

мерная, 

нивелир 

Перио-

дически 

через 

50 м. 

Мастер 

Геоде-

зист 

Соответствие 

проекту 

Допустимое от-

клонение факти-

ческой отметки 

дна траншеи от 

проектной минус 

10 см. 

 То же на 

вертикаль

ных 

кривых 

упругого 

изгиба 

* Через 

10м. 

* * 
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 Тоже на 

верти-

кальных 

кривых 

принуди-

тельного 

гнутья 

* Через 2 

м 

* * 

 Крутизна 

откосов, 

состояние 

дна 

Шаблоны Через 

25 м. 

Мастер Соответствие 

проекту 

  Визуально Перио-

дически 

* Ровная поверх-

ность дна тран-

шеи без гребеш-

ков и обваливаю-

щегося грунта 

Устройст-

во посте-

ли 

Слой под-

сыпки в 

траншее 

Визуально Через 

25 м. 

Мастер Допустимое от-

клонение толщи-

ны слоя от нор-

мативного значе-

ния:  + 5 см. 

 Состояние 

грунта 

постели 

* Непре-

рывно в 

процес-

се ра-

бот 

Испол-

нитель 

работ, 

мастер 

Мелкий 

грунт 
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          Т) Ведомость ссылочных и прилагаемых документов 

 

Обозначение Наименование Примечание 

Ссылочные документы 

СНиП 1.04.03-85* Нормы продолжительности строительства т.1, 2 

Расчѐтные пока-

затели 

Для определения продолжительности 

строительства. 
т.1, 2 

СП 48.13330.2019 Организация строительства.  

СП 45.13330.2017 
Земляные сооружения, основания и фунда-

менты. 
 

СП 49.13330.2012 
Безопасность труда в строительстве. Об-

щие требования. 
Ч.1 

СНиП 12-04-2002 
Безопасность труда в строительстве. 

Строительное производство. 
Ч.2 

 

Правила безопасности опасных производст-

венных объектов, на которых используются 

подъемные сооружения 

 

Постановление 

№390 
Правила противопожарного режима в РФ  

СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве  

МДС 12-81-2007 
Методические рекомендации по разработке 

и оформлению ПОС и ППР 
 

Пособие к  СНиП 

3.01.01.-85 

Пособие по разработке ПОС и ППР для жи-

лищно-гражданского строительства 
 

   

   

                              Прилагаемые документы 
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         у) Линейно-календарный план строительства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование Распределение объѐмов СМР по периодам 

     строительства, кварталам  

Распределение объѐ-

мов СМР  

по периодам строи-

тельства 0,4 мес. 1,0 мес. 1,0 мес. 0,2 мес. 

1 Всего по объекту ----- ----- - -- 

2 Подготовка территории    -- 

3 
Строительство сетей га-

зоснабжения 
----- ----- -  

4 Временные здания    -- 

5 
Прочие работы и затра-

ты 
----- ----- - -- 
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                            Приложение А  

               Материалоемкость  строительства     

     Показатели материалоемкости строительства определены на 1 км. газо-

проводов. Расчетная протяженность газопровода – 6,87 км 

    
    

         Табл.12.1 

 

Наименование Единица из-

мерения 

Всего по строитель-

ству 

Количество 

на 1 км. № 
п/п 

1 Бетон м
3 

7,2 1,0 

2 Песок м
3
 9,7 1,4 

3 Щебень м
3
 5,2 0,8 

4 Асфальт м
2
 /м

3 
0,0/0,0 0,0/0,0 

5 Сталь конструкционная , фасонные части т 0,96 0,14 

6 Полиэтиленовая труба Д = 110, 160 мм м 68,8; 6800,0 
 

7 Труба стальная Д = 108 мм м 2,9 
 

8 Сигнальная лента м 6709,7 976,7 

9 Грунтовка “Праймер” т 0,0002 0,00003 

10 Лента “Полилен” м
2
 2,0 0,3 

11 Обертка “Полилен-0” м
2
 0,9 0,1 

12 Трудоемкость (нормативная) чел. час 3702,34 538,91 
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                           Приложение Б 

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ 

      

№ 

п/п 
Наименование  Ед.из. Всего  

Объем строительно-

монтажных работ по пе-

риодам строительства 

В т.ч. по основным  

объектам 

Г3 

1 2 3 4 5 

1 Планировка полосы отвода 1000м2 122,721 122,721 

2 Выемка грунта тыс.м3 10,3651 10,3651 

3 Обратная засыпка насыпь, отвал тыс.м3 10,2225 10,2225 

4 Песчаная засыпка  м3 9,7 9,7 

5 Укладка монолитного бетона м3 7,2 7,2 

6 Щебеночная подготовка м3 5,2 5,2 

7 Асфальт м2/м3 0,0/0,0 0,0/0,0 

8 Полиэтиленовая труба Д = 110, 160 мм м 68,8; 6800,0 68,8; 6800,0 

9 Монтаж трубы стальной  Д = 108 мм м 2,9 2,9 

10 Монтаж стальных фасонных частей т 0,96 0,96 

11 Бурение ям БКМ шт 53 53 

12 Монтаж ориентирных столбиков шт 53 53 

13 Контроль стыков шт 113 113 

14 Испытание воздухом под давлением м 6871,7 6871,7 

15 Окраска м2 1,0 1,0 

   

   

 

Главный инженер проекта:                                                 Д.Б. Калистратов 

    

    СОГЛАСОВАНО:  

   

 

Заказчик 
    

      

 

Руководитель подрядной организации                                          
   

 

 

 

 

 



 
 

 

 

И
н

в
.№

 п
о

д
л
. 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а
 

В
за

м
.и

н
в
.№

 

 
 

2022-09/5370-ПОС 

 
Изм. Кол. уч. Лист Дата №док 50 Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Лист 

5

5 
    55 

  

                       Приложение В 

 
        ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЯХ И МАТЕРИАЛАХ 

     

№ 

п/п 
Наименование материалов 

Ед. 

изм. 
Всего по строитель-

ству 

В т. ч. по периодам 
строительства 

 
1 полугодие. 

1 Полиэтиленовая труба Д = 110, 160 мм м 68,8; 6800,0 68,8; 6800,0 

2 Труба стальная Д = 108 мм м 2,9 2,9 

3 
Сталь конструкционная, фасонные час-

ти 
т 0,96 0,96 

4 Бетон м
3
 7,2 7,2 

5 Песок м
3
 9,7 9,7 

6 Щебень м
3
 5,2 5,2 

7 Асфальт м
2
/м

3 0,0/0,0 0,0/0,0 

8 Грунтовка «Праймер» кг 0,17 0,17 

9 Обертка «Полилен» м
2
 0,9 0,9 

10 Пленка «Полилен» м
2
 2,0 2,0 

11 Сигнальная лента м 6709,7 6709,7 

     

     

 

Главный инженер проекта: 

 

Д.Б. Калистратов 

     
    
 

СОГЛАСОВАНО: 

   
     
 

Заказчик 

   
     
 

Руководитель подрядной организации                                           
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Таблица регистрации изменений 

 

Изм. Номера листов (страниц) Всего 

листов 

Номер 

док. 

Подп. Дата 

измененных замененных новых аннулированных 
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0,11 мех. 2,5 0,0 х 2,0 0,20 2,6 2,0 0,00 10,2 1,0 0,0 0,0 9,2 1,0 9,1 0,0 0,0 0,0

ручн. 0,0 х 0 2,0 х 2,6 2,0 0,00 0,0 x х 0,0 0,0 x х х 0,0

ПК0+2,5 ПК0+39,1 ННБ 29,9 6,7 х 2,3 0,00 2,6 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

кс 0,11 ННБ 0,0 х 1 2,3 х 2,6 0,0 0,00 0,0 x х 0,0 0,0 x х х 0,0

0,11 мех. 2,5 0,0 х 2,6 0,20 2,6 2,0 0,00 12,8 1,0 0,0 0,0 11,8 1,0 11,7 0,0 0,0 0,0

ручн. 0,0 х 0 2,6 х 2,6 2,0 0,00 0,0 x х 0,0 0,0 x х х 0,0

1 0,16 ПК0+39,1 ПК40+43,8 мех. 3983,7 0,0 х 1,6 0,20 2,2 1,0 0,00 6373,9 799,9 0,0 0,0 5574,0 799,9 5519,2 80,4 0,0 0,0

кс,г ручн. 16,0 х 4 1,6 х 2,2 1,0 0,00 25,6 x х 0,0 25,6 x х х 0,0

0,16 мех. 2,5 0,0 х 1,9 0,20 2,3 2,0 0,00 9,3 1,0 0,0 0,0 8,3 1,0 8,2 0,1 0,0 0,0

ручн. 0,0 х 0 1,9 х 2,3 2,0 0,00 0,0 x х 0,0 0,0 x х х 0,0

ПК40+43,8 ПК41+7,8 ННБ 64,0 0,0 х 1,5 0,00 2,3 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,16 ННБ 0,0 х 0 1,5 х 2,3 0,0 0,00 0,0 x х 0,0 0,0 x х х 0,0

0,16 мех. 2,5 0,0 х 1,9 0,20 2,3 2,0 0,00 9,3 1,0 0,0 0,0 8,3 1,0 8,2 0,1 0,0 0,0

ручн. 0,0 х 0 1,9 х 2,3 2,0 0,00 0,0 x х 0,0 0,0 x х х 0,0

1 0,16 ПК41+7,8 ПК58+32,5 мех. 1715,7 0,0 х 1,5 0,20 2,4 1,0 0,00 2504,9 343,9 0,0 0,0 2161,0 343,9 2132,2 34,6 0,0 0,0

кс ручн. 4,0 х 1 1,5 х 2,4 1,0 0,00 5,8 x х 0,0 5,8 x х х 0,0

0,16 мех. 2,5 0,0 х 1,9 0,20 2,5 2,0 0,00 9,3 1,0 0,0 0,0 8,3 1,0 8,2 0,1 0,0 0,0

ручн. 0,0 х 0 1,9 х 2,5 2,0 0,00 0,0 x х 0,0 0,0 x х х 0,0

ПК58+32,5 ПК59+11,5 ННБ 79,0 0,0 х 1,5 0,00 2,4 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,16 ННБ 0,0 х 0 1,5 х 2,4 0,0 0,00 0,0 x х 0,0 0,0 x х х 0,0

0,11 мех. 2,5 0,0 х 1,9 0,20 2,4 2,0 0,00 9,3 1,0 0,0 0,0 8,3 1,0 8,3 0,0 0,0 0,0

ручн. 0,0 х 0 1,9 х 2,4 2,0 0,00 0,0 x х 0,0 0,0 x х х 0,0

1 0,16 ПК59+11,5 ПК59+45,0 мех. 31,0 0,0 х 1,5 0,20 2,4 1,0 0,00 45,3 6,2 0,0 0,0 39,1 6,2 38,4 0,6 0,0 0,0

ручн. 0,0 х 0 1,5 х 2,4 1,0 0,00 0,0 x х 0,0 0,0 x х х 0,0

2 0,16 ПК59+45,0 ПК59+98,8 мех. 53,8 0,0 х 1,5 0,20 2,4 1,0 0,00 78,5 10,8 0,0 0,0 67,8 10,8 66,7 1,1 0,0 0,0

ручн. 0,0 х 0 1,5 х 2,4 1,0 0,00 0,0 x х 0,0 0,0 x х х 0,0

1 0,16 ПК59+98,8 ПК68+69,3 мех. 870,5 0,0 х 1,5 0,20 2,3 1,0 0,00 1270,9 174,1 0,0 0,0 1096,8 174,1 1079,3 17,5 0,0 0,0

0,11 ручн. 0,0 х 0 1,5 х 2,3 1,0 0,00 0,0 x х 0,0 0,0 x х х 0,0

10333,7 1340,9 0,0 0,0 8992,7 1340,9 8881,6 134,4 0,0 0,0
31,4 х х 0,0 31,4 х х х

Газопровод Г3
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Приложение Г
 Ведомость земляных работ

Исходные данные для расчета

Выкопанный из траншеи грунт, 

м3

Возвращенный в траншею 

грунт, м3

МЕЖПОСЕЛКОВЫЙ ГАЗОПРОВОД ДО Д.СМОЛЯНОВКА ЛЮБИНСКОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

выгон

выгон, пашня

выгон

Рабочий котлован (2,5х2,0)

Рабочий котлован (2,5х2,0)

выгон

выгон

выгон

лесополоса

лесополоса

выгон

лесополоса

Рабочий котлован (2,5х2,0)

Рабочий котлован (2,5х2,0)

выгон

автодорога

Рабочий котлован (2,5х2,0)

выгон

Рабочий котлован (2,5х2,0)

выгон, пашня



1 340,9

0,0

мех. 0,0

ручн. 0,0

мех. 8 992,7

ручн. 31,4

ИТОГО 10 365,1

1 340,9

266,4

621,7

7 993,5

142,6

ИТОГО 10 365,1

мех. 0,0

ручн. 0,0

ИТОГО 0,0

0,0 0,0 м2

0,0 0,0 м2

0,0 0,0 м2

1. Выкопанный из траншеи грунт, м3

0,0 0,0

Объемы выкопанного грунта (механизированно), м3

траншея с откосами траншея без откосов

2. Щебень, м3

1. Асфальт, м3

с учетом вытесненного грунта при засыпке песком выходов из земли

мокрый грунт сухой грунт

0,0

грунты II группы

Общая ведомость земляных работ

2. Объем выкопанного сухого основания под автодорогами, м3

8992,7

мокрый грунт сухой грунт

4. Объем возвращенного бульдозером минерального грунта , м3 

5. Объем грунта на валик, м3

2. Объем ручной подсыпки c уплотнением пневмотрамбовкой (10 см), м3 

4. Пересечение а/дорог с асфальтовым покрытием

2. Возвращенный в траншею грунт, м3

3. Объем водоотлива, м3 

3. Объем присыпаемого грунта экскаватором (20 см ) , м3 

Демонтаж и монтаж S=

Демонтаж и монтаж S=

Демонтаж и монтаж S=

1. Объем возвращенного  плодородного грунта, м3 

4. Объем выкопанного сухого грунта, м3

Sкреп.ст.=102,0 м2

грунты II группы

1. Объем снятого  плодородного грунта, м3 

3. Объем выкопанного мокрого грунта, м3

из них: кабель связи - 25,0 м3; газопровод - 6,4 м3

с учетом ширины полосы срезки растительного грунта (0,0 м.)

3. Песок, м3



Наименование Бетон, м3 Песок, м3 Щебень, м3 Сталь, т Асфальт, м2/м3 

Ориент. Столбики - 53 шт. 6,9 0,8 4,2 0,01 -

Ограждение (ОГ-1) - 1 шт. - 0,2 0,2 0,27 -

Ограждение (ОГ-2) - 1 шт. - 0,3 0,4 0,31 -

Узел 1 - 1 шт. 0,2 5,7 - 0,06 -

Узел 2 - 1 шт. - 2,4 - 0,08 -

Знак "Огнеопасно-газ" - 8 шт. - - - 0,10 -

Заземление узлов (2 узла) - - - 0,10 -

Контрольная трубка в футляре - 1 шт. 0,2 0,2 0,3 0,03 -

Итого: 7,2 9,7 5,2 0,96 0,0/0,0

8,1

Окончание приложения Г - Ведомость материалов








